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 Abstrakt v českém jazyce 
Bakalářská práce řeší přípravu a organizaci technologické etapy vnitřních 
a dokončovacích procesů v cukrářské dílně v Trutnově. Základem práce je rozpočet této 
technologické etapy a časový plán. Pozornost je dále věnována technologickým 
předpisům zabývajícími se zděním vnitřních dělících konstrukcí, omítek a keramické 
dlažby. Na tuto část navazuje návrh vhodných stavebních strojů, návrh staveniště, 
kontrola jakosti prací, zajištění bezpečnosti jejich provádění a minimalizace vlivu 
na životní prostředí. 
 
Abstrakt v anglickém jazyce 
The bachelor thesis deals with the preparation and organization of technological stages 
interior and finishing processes in the confectionery workshop in Trutnov. The basis 
of this work is the budget of technological phase and timetable. It focuses its attention 
on the technological regulations dealing with masonry inner partitions, plaster 
and ceramic paving. This part is followed by the design of building machinery, proposal 
building site, quality control work, and safety of work and minimization 
of environmental impact. 
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Bakalářská práce zpracovává stavebně technologickou etapu vnitřních 
a dokončovacích procesů v cukrářské dílně v Trutnově. V této etapě jsou řešeny vnitřní 
dělící konstrukce, provádění omítek, keramická dlažby a okrajově další práce patřící 
do vnitřních a dokončovacích procesů. V rámci práce byl vyhotoven výkres zařízení 
staveniště společně s technickou zprávou a vyřešeno skladování specifických materiálů, 
širší vztahy dopravních tras a použití stavebních strojů k práci. Práce se rovněž zabývá 
časovým plánem stavby a položkovým rozpočetem technologické etapy vnitřních 
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1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 
1.1 Zhodnocení staveniště 
Pozemek číslo 1105 a 1784/4 spadající do katastrálního území Trutnov se 
rozkládá na okraji města v částečně zastavěném území. V daném místě je pozemek 
nepatrně svažitý. Pozemek číslo 1784/4, místo budoucího staveniště, byl vyhodnocen 
jako výborně dopravně a komunikačně přístupný. V současné době je tento pozemek 
využíván jako zahrada u internátu domu mládeže. Pozemek číslo 1105 je zastavěn 
budovou internátu s cukrářskou dílnou. 
1.2 Cukrářská dílna – provozní informace 
1.2.1 Specifikace činností 
Činnosti obsahující výrobní proces: pečení, šlehání, vaření, smažení, 
dohotovování výrobků, balení výrobků a jejich expedice. 
Množství výrobků: max. 8 tisíc řezů/kusů a drobných výrobků za měsíc – 20 
pracovních dnů. 
Výrobky: laskonky, věnečky, rolády, různé druhy řezů, třené banánky, 
marokánky atd. 
Expedice výrobků: prodejny, cukrárny, provozovny stravovacích služeb – bude 
zajištěno automobilem vybaveným chlazením a úpravou vnitřních prostor. 
1.2.2 Skladovaný sortiment 
Sklad výrobků: sortiment výrobků daného dne je určen k expedici nejpozději 
následující den – polotovary k dalšímu zpracování 
– balené výrobky 
Skladovací podmínky: výrobky budou uskladněny v chladicích zařízeních 
k tomu určených při teplotě do 8°C. Vejce budou skladována v místnosti č. 017 





1.2.3 Sklad nepotravinového zboží 
Pro sklad nepotravinového zboží je určena místnost 019 – sklad obalového 
materiálu. 
1.2.4 Potravinářský odpad 
Při cukrářské výrobě vzniká tzv. upotřebitelný odpad, který bude nadále 
spotřebováván na výrobu dalších výrobků a bude uskladněn v lednici. To znamená, že 
vznikne pouze minimum odpadu. Skořápky z vajec budou umístěny v určené nádobě 
a likvidovány v komunálním odpadu. 
1.2.5 Mytí přepravných nádob 
K tomu jsou vyčleněny samostatné místnosti na sklad špinavých přepravních 
nádob a sklad čistých přepravek. 
1.3 Řešené vnitřní a dokončovací procesy 
Projekt řeší výstavbu podlaží 1 S cukrářské dílny v Trutnově, konkrétně vnitřní 
a dokončovací procesy: 
- zdění vnitřních dělících konstrukcí 
- provádění omítek 
- obklady 
- dlažba 
- sádrokartonové podhledy 
- malby 




2 TECHNICKÝ POPIS 
2.1 Vnitřní dělící konstrukce 
Vnitřní dělící konstrukce budou vyzděny z tvárnic Porotherm 11,5 P+D (tl. 
125 mm) a Porotherm 8 P+D (tl. 100 mm) na tenkovrstvou maltu Porothem T. První 
řádek zdiva vyzdíme do malty Porotherm Profi AM, která je vhodná pro založení první 
vrstvy tvárnic. Kotvení bude zajištěno pomocí ocelových kotev. Veškeré zárubně budou 
ocelové, dveřní křídla protipožární. 
2.1.1 Technické údaje použitých materiálů 
2.1.1.1 Porotherm 11,5 P+D 
- rozměry d/š/v 497 x 115 x 238 mm 
- skupina zdících prvků 2 
- objem. hmot. prvku 870 kg/m3 
- hmotnost cca 11,8 kg/ks 
- pevnost v tlaku (kat. I) 10/8 N/mm2 
- nasákavost NPD 
- mrazuvzdornost NPD (FO) 
- obsah akt. rozpust. solí NPD (SO) 
- rozměrová stabilita NPD 
- přídržnost 0,15 N/mm2 
2.1.1.2 Porotherm 8 P+D 
- rozměry d/š/v 497 x 80 x 238 mm 
- skupina zdících prvků 2 
- objem. hmot. prvku 800 – 1000 kg/m3 
- hmotnost cca 9,5 kg/ks 
- pevnost v tlaku (kat. I) 10/8 N/mm2 
- nasákavost NPD 
- mrazuvzdornost NPD (FO) 
- obsah akt. rozpust. solí NPD (SO) 
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- rozměrová stabilita NPD 
- přídržnost 0,15 N/mm2 
2.1.1.3 Porotherm T 
- třída dle ČSN EN 998-2 T 
- pevnost v tlaku 10 N/mm2 
- počáteční pevnost ve smyku ≥ 0,50 N/mm2 
- potřeba vody: cca 7 – 8 l vody/25 kg suché směsi 
- doba zpracovatelnosti max. 4 hod při teplotě 18 až 20 °C 
- vydatnost cca 19 l hotové malty/25 kg suché směsi 
2.1.1.4 Porotherm Profi AM 
- třída dle ČSN EN 998-2 G 
- pevnost v tlaku  ≥ 10 N/mm2 
- počáteční pevnost ve smyku ≥ 0,15 N/mm2 
- potřeba vody: cca 4 l vody/25 kg suché směsi 
- doba zpracovatelnosti max. 1 – 2 hod  
- vydatnost cca 14 l hotové malty/25 kg suché směsi 
2.2 Omítky 
Omítky v místech keramických obkladů budou vápenocementové tl. 15 mm 
a prováděny po dokončení veškerých rozvodů ručně. V ostatních místech jsou navrženy 
sanační vápenosádrové omítky, které odpuzují vodu, jsou odolné vůči solím, propouští 
vodní páru a budou zpracovány strojově po dokončení veškerých rozvodů a instalací. 
Povrchovou úpravou je štuk. 
2.2.1 Technické údaje použitých materiálů 
2.2.1.1 Omítka vápenocementová – ručně 
- třída dle ČSN EN 998-2 GP 
- pevnost v tlaku CS II 
- tepelná vodivost 0,42 W/m*K 
- schopnost zadržovat vodu min. 45 % 
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- objemová hmotnost ztvrdlé malty max. 1600 kg/m3 
- přídržnost min. 0,20 N/mm2 
2.2.1.2 Omítka vápenosádrová – strojově 
- třída dle ČSN EN 998-2 GP 
- pevnost v tlaku CS II 
- tepelná vodivost 0,42 W/m*K 
- schopnost zadržovat vodu min. 85% 
- objemová hmotnost ztvrdlé malty max 1400kg/m3 
- přídržnost min. 0,25 N/mm2 
2.3 Obklady 
Keramické obklady jsou formátu 15 x 15 cm, nugátové barvy a k povrchu budou 
lepeny pomocí lepícího tmelu. Spáry tl. 1,5 mm budou vyspárovány bílou spárovací 
hmotou. 
2.3.1 Technické údaje použitých materiálů 
2.3.1.1 Keramický obklad 
- rozměry 15 x 15 cm 
- hmotnost 13,8 kg/m2 
- povrch základního obkladu: matná hladká 
- rozměr základního obkladu: malý formát 
2.3.1.2 Lepící tmel na obklady  
- tahová přídržnost ≥ 1 N/mm2 
- tahová přídržnost po ponoření do vody ≥ 1 N/mm2 
- tahová přídržnost po uložení v teple ≥ 1 N/mm2 
- tahová přídržnost po vystavení cyklům zmrazení – rozmrazení ≥ 1 N/mm2 







Keramická dlažba je navržena téměř ve všech místnostech viz. tabulka místností 
ve formátu 30 x 30 cm a 15 x 15 cm nugátové barvy a k podkladu bude lepena pomocí 
lepícího tmelu. 
2.4.1 Technické údaje použitých materiálů 
2.4.1.1 Keramická dlažba 15 x 15 cm 
- rozměry 15 x 15 cm 
- hmotnost 13,8 kg/m2 
- povrch základního obkladu: matná hladká 
- rozměr základního obkladu: malý formát 
2.4.1.2 Keramická dlažba 30 x 30 cm 
- rozměry 15 x 15 cm 
- hmotnost 13,8 kg/m2 
- povrch základního obkladu: matná hladká 
- rozměr základního obkladu: malý formát 
2.4.1.3 Lepící tmel na dlažbu 
- tahová přídržnost ≥ 1 N/mm2 
- tahová přídržnost po ponoření do vody ≥ 1 N/mm2 
- tahová přídržnost po uložení v teple ≥ 1 N/mm2 
- tahová přídržnost po vystavení cyklům zmrazení – rozmrazení ≥ 1 N/mm2 
- doba zavadnutí: ≥ 0,5 N/mm2 
2.5 Sádrokartonové podhledy 
Sádrokartonové podhledy jsou navrženy jako protipožární (červené barvy) 
a zavěšeny na stropní konstrukci pomocí speciálních závěsných profilů a hmoždinek, 
které budou navrtány do stropní konstrukce. Samotné sádrokartonové desky se připevní 




2.5.1 Technické údaje použitých materiálů 
2.5.1.1 Sádrokartonové desky 
- tepelná vodivost 0,21 W/mK 
- faktor difúzního odporu 6 
- součinitel délkové roztažnosti při změně vlhkosti 5 x 10-6 na % relativní vlhkosti 
- součinitel délkové roztažnosti při změně teploty 1,3 x 10-6 na °K 
- reakce na oheň dle ČSN EN 13501 – 1  A2-s1, d0 
2.6 Malby 
Malba bude ve veškerých místnostech bílá. Použije se barva, která se hodí 
na klasické i sádrokartonové omítky. Podklad se nejdříve ošetří penetračním nátěrem. 
2.7 Vybavení cukrářské dílny 
Do vybavení cukrářské dílny patří digestoře a stoly, které budou vyrobeny 
z nerezového materiálu a pevně spojeny pomocí vrutů a hmoždinek s povrchem, 




VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 













FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 










B. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ 











AUTOR PRÁCE LUKÁŠ DOLEJŠKA 
AUTHOR 






1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Objekt je třípodlažní podsklepený dům, kde 1 NP a 2 NP bude využíváno jako 
internát SOŠ a SOÚ Trutnov a 1S se stane cukrářskou dílnou při SOŠ a SOÚ Trutnov. 
Stavba je vzdálena přibližně 10 minut pěší chůze od centra města Trutnov. Příjezdová 
komunikace je napojena z ulice Úpická. Největší půdorysné rozměry stavby jsou 
21,990 m x 24,500 m, avšak nepravidelného tvaru. Objekt je založen 
na železobetonových základových pasech. Vnější nosné konstrukce jsou zděné z tvárnic 
typu therm, okna a dveře jsou vyrobeny z plastu, stropy z železobetonových desek 
a střecha je valbová s plechovou krytinou. Stavba neobsahuje žádné objekty a stavby 
technické infrastruktury a leží v mírně svažitém terénu. Vnitřní dělící konstrukce budou 
prováděny z příčkovek typu therm tloušťky 125 mm a 100 mm na tenkovrstvou maltu, 
kotveny do přilehlých obvodových zdí pomocí ocelových kotev, přičemž podkladní 
konstrukcí se stane betonová mazanina. 
  
2 MATERIÁLY 
Při přejímce materiálu bude stavbyvedoucí vždy vyžadovat certifikát, nebo 
schvalovací protokol. 
V objektu jsou navrženy zděné příčky typu therm tl. 100 mm a příčky tl. 
125 mm. Veškeré tyto příčky budou vyzdívány na tenkovrstvou maltu a kotveny 
do obvodových konstrukcí pomocí ocelových kotev. 
Cihly Porotherm 11,5 P+D budou dodány na vratných dřevěných paletách 
o rozměrech 1180 x 1000 mm při počtu 96 ks/paleta a hmotnosti palety přibližně 
1165 kg. 
Cihly Porotherm 8 P+D budou dodány na vratných dřevěných paletách 
o rozměrech 1180 x 1000 mm při počtu 120 ks/paleta a hmotnosti palety přibližně 
1170 kg. 
Malta Porotherm T bude dodána v pytlích o hmotnosti 25 kg na vratných 
dřevěných paletách o rozměrech 1200 x 800 mm při počtu 48 ks/paleta a hmotnosti 
přibližně 1230 kg. 
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Překlady Porotherm 11,5 budou dodány na nevratných dřevěných hranolech 
o rozměrech 75 x 75 x 960 mm a sepnuté paketovací páskou. 
2.1 Výpis základního materiálu 
TYP TL. (mm) OBJEM (m
3
) KS BALNÉ MNOŽSTVÍ 
POROTHERM 11,5 P+D 125 10,341 662 7 PALET 
POROTHERM 8 P+D 100 0,300 24 1 PALETA 
Tab. 1 Výpis tvárnic 
 
Obr. 1 Porotherm 11,5 P+D 
 
Podrobnější výpočet je zaznamenán ve výkazu výměr. 
Spotřeba tvárnic je přibližně 8 kusů na 1m. 
 
MALTA PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ  KS  BALNÉ MNOŽSTVÍ 
POROTHERM T 12 1 PALETA 
Tab. 2 Výpis malty 
 
Z jednoho pytle malty lze namíchat přibližně 22 l maltové směsi. 
 
Obr. 2 Pytlová malta 
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2.2 Výpis doplňkového materiálu 
TYP ROZMĚRY (Š x V) ORIENTACE KS 
OCELOVÁ 600 x 1970 LEVÁ 2 
OCELOVÁ 600 x 1970 PRAVÁ 4 
OCELOVÁ 700 x 1970 LEVÁ 2 
OCELOVÁ 800 x 1970 PRAVÁ 2 
OCELOVÁ 800 x 1970 LEVÁ 2 
Tab. 3 Výpis zárubní 
 
PŘEKLADY ROZMĚR (cm) SVĚTLOST (mm) DÉLKA (mm) KS 
POROTHERM 11,5 11,5 x 7,1 x 100 700 1000 6 
POROTHERM 11,5 11,5 x 7,1 x 100 800 1000 2 
POROTHERM 11,5 11,5 x 7,1 x 110 900 1100 4 
Tab. 4 Výpis překladů 
 
 
Obr. 3 Překlad Porotherm 11,5 
 
OCELOVÁ KOTVA – 170KS 
DŘEVĚNÉ KLÍNY – 170KS 
2.3 Doprava 
2.3.1 Primární 
Na stavbu bude materiál potřebný na výstavbu vnitřních dělících konstrukcí 
dovezen nákladním automobilem Tatra T810 (valník s hydraulickou rukou) a pomocí 
hydraulické ruky složen na skládku cihel a tvárnic viz. výkres zařízení staveniště. 
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Případné menší požadavky na dovoz materiálu na stavbu obstará mistr, který bude mít 
k dispozici osobní automobil s vlečným vozíkem. 
2.3.2 Sekundární 
V rámci stavby bude materiál pro vnitřní dělící konstrukce přepravován ručně, 
nebo za pomoci stavebního kolečka. 
2.4 Skladování 
Materiál bude dodáván průběžně trutnovskými stavebninami a bude skladován 
na dřevěných paletách překrytý plachtou na skládce cihel a tvárnic. Pytlový materiál 
bude umístěn na dřevěných paletách v jedné z místností objektu, čímž bude zamezeno 
styku materiálu se zdroji vlhkosti, které by mohly materiál znehodnotit. Za převzetí 
dodávky zodpovídá stavbyvedoucí. 
3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Převzetí pracoviště za účelem zdění příček proběhne výhradně po zhotovení 
nosných obvodových stěn, stropů a hrubých podlah. Stavbyvedoucí zaznamená termín 
převzetí pracoviště do stavebního deníku. 
4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Přístup na pozemek je zajištěn ze stávající pozemní komunikace. Dodávka 
elektrického proudu proběhne napojením na rozvodní skříň 220/380 V a záměsová voda 
bude čerpána ze stávajícího vodovodního řadu. Předpokládá se, že práce budou probíhat 
v denních hodinách, tudíž nebude zapotřebí umělého osvětlení. Vzhledem k ročnímu 
období lze odvodit teplotu vzduchu 18 – 22 °C, jenž je ideální pro zdění. Předcházející 
činnosti by měly zajistit hlavně rovinnatost přilehlých konstrukcí. Instruktáž pracovníků 
zajistí stavbyvedoucí. 
5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
1 x vedoucí čety – zedník 
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1 x zedník 
1 x pomocný dělník 
6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
1 x míchačka 
1 x míchací vrtačka 
2 x truhlík na maltu 
2 x vědro 
1 x stavební kolečko 
2 x zednická lžíce 
1 x fanka 
1 x dvoumetr 
1 x pásmo 
1 x vodováha 
1 x olovnice 
1 x šňůrka 
1 x elektrická pila na tvárnice typu therm 
1 x brnkací šňůrka 
2 x gumová palice 
1 x hoblovaná lať 
7 PRACOVNÍ POSTUPY 
7.1 Příprava 
- při stavbě obvodových zdí ukládat ocelové kotvy do spár zdiva v místech, kde 
bude později navazovat příčka 
- zjistit polohy příček ze stavebního výkresu 
- důkladně očistit podklad, jímž bude betonová mazanina 
- vyznačit obrysy příček pomocí dvoumetrové latě, pásma a brnkací šňůrky 
na podkladu a zároveň i na nosných obvodových zdech 
 31 
 
7.2 Montáž ocelových zárubní 
- ocelová zárubeň se dle výkresové dokumentace umístí na místo budoucího 
dveřního otvoru a vyrovnat ji tak, aby její nadpraží a stojky byly po celé její 
výšce v ose s budoucí příčkou 
- klíny se umístí pod její stojky, kterými se zárubeň vyrovná tak, aby stojky byly 
ve svislé poloze a nadpraží v poloze vodorovné 
- zkontroluje se výška zárubně podle vyznačeného metrového váhorysu 
- na zárubni se vyznačí značka váhorysu tak, že se od dolní hrany nadpraží odečte 
970 mm (u zárubně pro obvyklou výšku dveří 1970 mm) a toto místo se zřetelně 
vyznačí 
- výškové umístění zárubně se pak podle potřeby upraví tak, aby značka váhorysu 
na zárubni byla ve stejné výšce jako metrový váhorys budoucí příčky 
- zárubeň se zajistí proti nechtěnému pohybu čtyřmi kusy „větrovacích“ latí podle 
výkresové dokumentace 
- průchozí otvor zárubně se zajistí proti sevření min. dvěma vzpěrami o šířce 
odpovídající hloubce zárubňového profilu a tloušťce min. 25 mm  
- vzpěry se umístí vodorovně a musí být ponechány v otvoru až do zazdění 
zárubně 
- prahová rozpěrka zárubně se podloží uprostřed tak, aby nemohlo při osazování 
dojít k její deformaci 
- profil zárubně se postupně od podlahy zaplňuje zdivem, které se opatrně zasouvá 
co nejvíce do profilu zárubně 
- mezery mezi zdivem a profilem zárubně se vyplňují vápenocementovou maltou  
- páskové kotvy, které jsou uvnitř profilu zárubně, se při zdění příčky odehnou 
směrem do příčky a zazdí do spáry mezi jednotlivými vrstvami zdiva 
- u zazděné zárubně je nutné co nejdříve podbetonovat prahovou rozpěrku tak, 
aby při dalších pracích nemohlo dojít k jejímu prolomení, a tím i k vytržení 
stojky ze zdiva a nevratné deformaci zárubně 
- po zatvrdnutí zdící malty se opatrně odstraní vzpěra z průchozího otvoru, dále 
pomocné zavětrování a ostatní podpěry (klíny zpod stojek zárubně) a provede se 




- zařídí se namíchání vyrovnávací malty a její rozvoz 
- založí se první řádek příčky na vyrovnávací maltu (tl. vrstvy malty min. 10 mm), 
svislé spáry se nemaltují, jelikož se spojí pomocí pera a drážky, výjimkou je 
pouze svislá spára, která je v kontaktu s obvodovou stěnou 
- první řádek se srovná pomocí vodováhy do vodorovné roviny v obou směrech 
a dle latě do správného směru 
- tenkovrstvá malta se nanese do ložné spáry zdiva a následně se provede zdění 
dalších řádků (spoj styčné spáry na sucho – pero + drážka) 
- ložnou spáru maltujeme v celé její ploše 
- každá třetí řada bude kotvena do zdiva pomocí ocelových kotev, které jsou již 
ve zdivu předpřipraveny 
- při dosažení výšky 1,2 m bude postaveno lehké lešení z koz 
7.4 Montáž překladů 
- překlady jsou při zdění otvorů osazovány a dodržuje se minimální předepsané 
uložení 
- z boku překladů jsou do tvarovek vyraženy šipky ↑ s nápisy TOP určující polohu 
překladů ve zdivu – po zabudování překladu do zdiva musí šipky směřovat 
vzhůru 
- překlad uložíme na výškově urovnané zdivo do 10 mm tlustého lože 
z cementové malty a následně jej můžeme nadezdít, či nadbetonovat 
- vzniklé spáry mezi příčkou a stropní konstrukcí vyplníme montážní pěnou 
8 JAKOST A KONTROLA 
8.1 Vstupní kontrola 
Stavbyvedoucí kontroluje: 
- vymezení pracovního úseku 
–  pracovní část (šířka minimálně 500 mm) 
– materiálová část (šířka minimálně 500 mm) 
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– dopravní část (šířka minimálně 1000 mm) 
- lešení, pracovní podlahy, transportní cesty pro přesun materiálu a příchod 
dělníků 
- rovinnost podloží 
- osvětlení a větrání 
- správnost skladování materiálů 
8.2 Mezioperační kontrola 
Stavbyvedoucí kontroluje: 
- používaný materiál 
- mezní odchylky svislosti a rovinnosti dle ČSN 730205 – Geometrická přesnost 
ve výstavbě 
- spáry a jejich šířky 
- kotvení příček 
8.3 Výstupní kontrola 
Stavbyvedoucí kontroluje: 
- výsledky vstupních a mezioperačních kontrol 
- certifikáty použitých materiálů 
- dodržení podmínek pro zdění 
- uložení překladů 
- osazení výplní otvorů 
- dodržení parametrů zdiva a spár – rozměry, rovinnost, kotvení apod. 
 
Dílčí výsledky kontrol zapisuje stavbyvedoucí do příslušného stavebního deníku. 
9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Před zahájením prací projdou všichni pracovníci školením o bezpečnosti práce 
na staveništích a při pracích. O tomto školení bude proveden zápis, který každý 
pracovník stvrdí svým podpisem. Bezpečnost práce na stavbě se řídí především 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
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a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zákonem č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. 
10 ENVIROMENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Nakládání se stavebním odpadem proběhne výhradně dle zákona č. 185/2001 
Sb. o odpadech a vyhlášky č. 503/2004 Sb. katalog odpadů. Odpad bude tříděn a řízeně 
odvážen dle vyhlášky č. 374/2008 Sb. o přepravě odpadů na určené skládky. 
 
Při provádění vnitřních dělících konstrukcí vzniká tento odpad: 
NÁZEV ODPADU KATALOGOVÉ ČÍSLO 
STAVEBNÍ SUŤ 17 01 03 
PLASTOVÉ OBALY 17 02 03 
PAPÍROVÉ OBALY 20 01 01 
STAVEBNÍ DŘEVO 17 02 01 
KOMUNÁLNÍ ODPAD 20 03 99 
 
Tab. 5 Vnitřní dělící konstrukce - odpady
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Objekt je třípodlažní podsklepený dům, kde 1 NP a 2 NP bude využíváno jako 
internát SOŠ a SOÚ Trutnov a 1S se stane cukrářskou dílnou při SOŠ a SOÚ Trutnov. 
Stavba je vzdálena přibližně 10 minut pěší chůze od centra města Trutnov. Příjezdová 
komunikace je napojena z ulice Úpická. Největší půdorysné rozměry stavby jsou 
21,990 m x 24,500 m, avšak nepravidelného tvaru. Objekt je založen 
na železobetonových základových pasech. Vnější nosné konstrukce jsou zděné z tvárnic 
typu therm, okna a dveře jsou vyrobeny z plastu, stropy z železobetonových desek 
a střecha je valbová s plechovou krytinou. Stavba neobsahuje žádné objekty a stavby 
technické infrastruktury a leží v mírně svažitém terénu. Vnitřní omítky budou v místech 
budoucích obkladů prováděny ruční metodou na klasickou vápenocementovou omítku 
míchanou na stavbě. V ostatních místech bude omítka vápenosádrová zhotovená 
strojním způsobem. Podkladem se stane pro oba dva způsoby tvárnice Porotherm 
s cementovým postřikem. 
2 MATERIÁLY 
Při přejímce materiálu bude stavbyvedoucí vždy vyžadovat certifikát, nebo 
schvalovací protokol. 
Cement bude dodán v papírových pytlích o hmotnosti 25 kg na vratných 
dřevěných paletách o rozměrech 1200 x 800 mm při počtu 48 ks/pal a hmotnosti 
přibližně 1230 kg. 
Nehašené vápno bude dodáno v papírových pytlích o hmotnosti 25 kg 
na vratných paletách o rozměrech 1200 x 800 mm při počtu 42 ks/pal a hmotnosti 
přibližně 1050 kg. 
Štuková malta bude dodána v papírových pytlích o hmotnosti 25kg na vratných 
paletách o rozměrech 1200 x 800 mm při počtu 42 ks/pal a hmotnosti přibližně 1050 kg. 
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2.1 Výpis základního materiálu pro ruční typ omítání 
Celková výměra vápenocementových omítek je 280,712 m2 viz. výkaz výměr. 
 
TYP VÝMĚRA  BALNÉ MNOŽSTVÍ 
OSTROZRNNÝ PÍSEK 8 m3  
NEHASENÉ VÁPNO 7 pytlů 1 PALETA 
PORTLANDSKÝ CEMENT 15 pytlů 1 PALETA 
ŠTUKOVÁ MALTA 15 pytlů 1 PALETA 
Tab. 6 Výpis materiálu pro omítání 
 
 
Obr. 4 Pytlový cement 
2.2 Doprava 
2.2.1 Primární 
Na stavbu bude materiál dovezen nákladním automobilem Tatra T810 (valník 
s hydraulickou rukou). Písek bude dovezen automobilem značky Tatra T158 (sklápěč). 
Případné menší požadavky na dovoz materiálu na stavbu obstará mistr, který bude mít 
k dispozici osobní automobil s vlečným vozíkem. 
2.2.2 Sekundární 






Materiál bude dodáván průběžně trutnovskými stavebninami a bude skladován 
na dřevěných paletách v jedné z místností objektu, čímž bude zamezeno styku materiálu 
se zdroji vlhkosti, které by mohly materiál znehodnotit. Písek bude uskladněn venku 
poblíž míchacího centra viz. výkres zařízení staveniště. 
3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Stěžejní vliv na trvanlivost omítek má vzájemné spojení čerstvé malty 
s omítaným podkladem. Je nutné dodržovat následující ustanovení: 
- přiměřená rovinnost podkladu za účelem konstantní vrstvy malty 
- dostatečné provlhčení savých podkladů 
- opatření nerovnoměrně savých podkladů vápenocementovým postřikem 
- dokončení stavební připravenosti 
– dokončení a odzkoušení instalačních rozvodů 
– dokončení zastřešení objektu 
– osazení truhlářských a zámečnických výrobků 
- dodržení minimální teploty podkladů a prostředí (+5°C) 
- ošetření spár dle druhu realizované omítky 
 
4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Přístup na pozemek je zajištěn ze stávající pozemní komunikace. Dodávka 
elektrického proudu proběhne napojením na rozvodní skříň 220/380 V a záměsová voda 
bude čerpána ze stávajícího vodovodního řadu. Předpokládá se, že práce budou probíhat 
v denních hodinách, tudíž nebude zapotřebí umělého osvětlení. Vzhledem k ročnímu 
období lze odvodit teplotu vzduchu 18 – 22 °C, jenž je ideální pro omítání. 
Předcházející činnosti by měly zajistit hlavně rovinnatost přilehlých konstrukcí. 




5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
1 x vedoucí čety – zedník 
1 x zedník 
2 x pomocný dělník 
6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
1x měkká tužka 
1 x rýsovadlo z tvrdého kovu 
1 x vodováha – 2 m 
1 x vodováha – 0,5 m  
1 x špachtle 
2 x zednická lžíce 
2 x fanka 
1 x gumové kladívko 
2 x vědro 
1 x elektrická stavební míchačka na maltu 
2 x kolečko 
2 x sud 200l 
skoby 
1 x olovnice 
1 x vážná lať 2 m 
1 x železný úhelník 0,5 m 
2 x dřevěné hladítko 
 
7 PRACOVNÍ POSTUPY 
- před zahájením omítání je důležité mít zakryté ostatní věci a konstrukce krycí 
fólií, protože by mohly být v důsledku omítání znečištěny a znehodnoceny 
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7.1 Příprava vápenné kaše 
- je nutné připravit vápennou kaši minimálně 24 hodin před zahájením omítání, 
aby stačila zchladnout 
- připravený sud o objemu 200 l naplníme zhruba ze ¾ vodou a za stálého 
míchání vsypáváme pytle nehašeného vápna 
- 1 sud = přibližně 3 pytle nehašeného vápna 
- u této činnosti je extrémně důležité používat ochranných prostředků 
7.2 Osazení rohových latí 
- připevnit na nárožích a špaletách dřevěné latě pomocí skob tak, aby přečnívaly 
o tloušťku omítky po celé délce hrany 
- skoby se pomocí kladívka či palice zatlučou do zdiva 
7.3 Cementový postřik 
- v míchačce namíchat cementový postřik (200 kg cementu na 1 m3 písku)  
- pomocí fanek nanést cementový postřik na plochy určené k omítání 
7.4 Zřízení vodících terčů 
- nanést maltové terče na zeď ve vzdálenosti po 150 cm 
- ve směru svislém vyvážit terče pomocí olovnice 
- ve vodorovném směru vyvážit terče pomocí vážné lati 
- spojit vodící terče maltou v pásy 
7.5 Jádrová vrstva 
- provést ostré nahazování zednickou lžící a to vždy od omítníku 
- upravit tupé hrany železným úhelníkem 
7.6 Lícní vrstva omítky 
- natahovat lícní vrstvu štukové omítky pomocí dřevěného natahováku 
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- následné uhlazení provést pomocí dřevěného hladítka – krouživým pohybem 
8 JAKOST A KONTROLA 
8.1 Vstupní kontrola 
V rámci vstupní kontroly je provedeno převzetí pracoviště a podkladu 
pod omítky se zápisem do stavebního deníku. 
Stavbyvedoucí kontroluje: 
- rovinnost, popř. svislost                                               
- čistotu povrchu 
- savost 
- teplotu 
- kvalitu a způsob uskladnění materiálů 
8.2 Mezioperační kontrola 
Stavbyvedoucí kontroluje: 
- teplotu prostředí (min. + 5 °C)                                          
- případné bandážování spár různých povrchů 
- provedení spojovacího můstku, nebo cementového postřiku 
- rovinnost a svislost omítek 
- přímost hran 
- přídržnost omítek (poklepem) 
- dokončený povrch, drsnost, stejnoměrnost 
- přímost a čistotu koutů 
- osazení rohových lišt 
- provedení dilatačních spár 
- oddělení omítky od OK, zárubní a dalších zabudovaných prvků v úrovni omítky 
- ošetřování dokončené omítky 




- rovinnost, popř. svislost                                               
- přímost hran 
- přídržnost omítek (poklepem, odtrhoměrem) 
- dokončený povrch, drsnost, stejnoměrnost 
- přímost a čistotu koutů 
- osazení rohových lišt 
- provedení dilatačních spár 
- oddělení omítky od ok, zárubní a dalších zabudovaných prvků v úrovni omítky 
9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Před zahájením prací projdou všichni pracovníci školením o bezpečnosti práce 
na staveništích a při pracích. O tomto školení bude proveden zápis, který každý 
pracovník stvrdí svým podpisem. Bezpečnost práce na stavbě se řídí především 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhláškou ČBÚ a ČÚPB č. 324/1990 
Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
 
10 ENVIROMENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Nakládání se stavebním odpadem proběhne výhradně dle zákona č. 185/2001 
Sb. o odpadech a vyhlášky č. 503/2004 Sb. katalog odpadů. Odpad bude tříděn a řízeně 
odvážen dle vyhlášky č. 374/2008 Sb. o přepravě odpadů na určené skládky. 
Při provádění omítek vzniká tento odpad: 
NÁZEV ODPADU KATALOGOVÉ ČÍSLO 
STAVEBNÍ SUŤ 17 01 03 
PLASTOVÉ OBALY 17 02 03 
PAPÍROVÉ OBALY 20 01 01 
STAVEBNÍ DŘEVO 17 02 01 
KOMUNÁLNÍ ODPAD 20 03 99 
Tab. 7 Provádění omítek - odpady 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Objekt je třípodlažní podsklepený dům, kde 1 NP a 2 NP bude využíváno jako 
internát SOŠ a SOÚ Trutnov a 1S se stane cukrářskou dílnou při SOŠ a SOÚ Trutnov. 
Stavba je vzdálena přibližně 10 minut pěší chůze od centra města Trutnov. Příjezdová 
komunikace je napojena z ulice Úpická. Největší půdorysné rozměry stavby jsou 
21,990 m x 24,500 m, avšak nepravidelného tvaru. Objekt je založen 
na železobetonových základových pasech. Vnější nosné konstrukce jsou zděné z tvárnic 
typu therm, okna a dveře jsou vyrobeny z plastu, stropy z železobetonových desek 
a střecha je valbová s plechovou krytinou. Stavba neobsahuje žádné objekty a stavby 
technické infrastruktury a leží v mírně svažitém terénu. Nášlapná vrstva vnitřních 
podlah bude zhotovena z keramické dlažby rozměrů 30 x 30 cm a 15 x 15 cm. 
Podkladní vrstvou bude betonová mazanina, na niž se nanese hydroizolační tekutá 
stěrka, lepící tmel a samotná keramická dlažba, která bude následně vyspárována 
spárovací stěrkou. 
2 MATERIÁLY 
Při přejímce materiálu bude stavbyvedoucí vždy vyžadovat certifikát, nebo 
schvalovací protokol.          
 V objektu je navržena nášlapná vrstva podlahy ze dvou typů keramické dlažby 
lišící se rozměry, barvou a motivem. Technologický postup provádění je pro oba typy 
dlažby shodný. Keramická dlažba bude k podkladu připevněna pomocí lepícího tmelu, 
jenž bude dodán v pytlích, spáry vyplněny spárovací stěrkou, popř. silikonovými 
spárovacími materiály.  
Keramická dlažba bude dodána na vratných dřevěných paletách o rozměrech 
1180 x 1000 mm při počtu 60 ks/pal a hmotnosti palety přibližně 1165 kg. 
Lepící tmel bude dodán v pytlích o hmotnosti 25 kg na vratných dřevěných 
paletách o rozměrech 1200 x 800 mm při počtu 42 ks/pal a hmotnosti přibližně 1050 kg. 
Spárovací stěrka bude dodána v pytlích o hmotnosti 20 kg na vratných 
dřevěných paletách o rozměrech 1200 x 800 mm při počtu 42ks/pal a hmotnosti 
přibližně 840 kg. 
 45 
 
Silikonový tmel bude dodán v krabici, která bude obsahovat 10 plastových tub 
tohoto tmelu. 
2.1 Výpis základního materiálu 
















Tab. 8 Výpis keramické dlažby 
 
Podrobnější výpočet je zaznamenán ve výkazu výměr. 
2.2 Výpis doplňkového materiálu 
TYP PYTLŮ BALNÉ MNOŽSTVÍ 
LEPÍCÍ TMEL 42 1 PALETA 
SPÁROVACÍ STĚRKA 30 1 PALETA 
SILIKONOVÝ TMEL 10 1 KRABICE 
Tab. 9 Výpis pytlového materiálu 
 
 





Na stavbu bude materiál potřebný na výstavbu vnitřních dělících konstrukcí 
dovezen nákladním automobilem Tatra T810 (valník s hydraulickou rukou) a pomocí 
hydraulické ruky složen na skládku cihel a tvárnic viz. výkres zařízení staveniště. 
Případné menší požadavky na dovoz materiálu na stavbu obstará mistr, který bude mít 
k dispozici osobní automobil s vlečným vozíkem. 
2.3.2 Sekundární 
V rámci stavby bude materiál přepravován ručně, nebo pomocí stavebního 
kolečka. 
2.4 Skladování 
Materiál bude dodáván průběžně trutnovskými stavebninami a bude skladován 
na dřevěných paletách v jedné z místností objektu, čímž bude zamezeno styku materiálu 
se zdroji vlhkosti, které by mohly materiál znehodnotit. Keramická dlažba bude 
zabalena v kartonových krabicích, lepící tmel a spárovací stěrka v papírových pytlích 
a silikonový tmel v plastových tubách. 
3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Převzetí pracoviště za účelem pokládání keramické dlažby proběhne výhradně 
po dokončení všech omítek, rozvodů TZB (zejména topení), provedení zkoušky těchto 
rozvodů a osazení dveřních zárubní. Kromě zmiňovaných předpokladů musí být pro 
zajištění bezporuchovosti a trvanlivosti keramické dlažby podkladní vrstva dostatečně 
pevná a nesmí vykazovat dodatečnou deformaci. Dalším požadavkem je rovinnost 
podkladu, která nesmí přesahovat povolenou hranici ± 2 mm při měření na dvoumetrové 




4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Přístup na pozemek je zajištěn ze stávající pozemní komunikace. Dodávka 
elektrického proudu proběhne napojením na rozvodní skříň 220/380 V a záměsová voda 
bude čerpána ze stávajícího vodovodního řadu. Předpokládá se, že práce budou probíhat 
v denních hodinách, tudíž nebude zapotřebí umělého osvětlení. Vzhledem k ročnímu 
období lze odvodit teplotu vzduchu 18 – 22 °C, jenž je ideální pro pokládání keramické 
dlažby. Předcházející činnosti by měly zajistit hlavně rovinnatost přilehlých konstrukcí. 
Instruktáž pracovníků zajistí stavbyvedoucí. 
 
5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
1 x vedoucí čety – dlaždič 
1 x dlaždič 
1 x pomocný dělník 
 
6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
1 x brnkací šňůrka 
1x měkká tužka 
1 x rýsovadlo z tvrdého kovu 
1 x děrovač a fréza na dlažbu 
1 x vodováha – 2m 
1 x vodováha – 0,5m  
1 x řezačka na dlažbu 
spárové kříže 
1 x špachtle 
1 x zednická lžíce 
1 x gumové kladívko 
1 x aplikační pistole na tmel 
1 x míchací vrtačka 
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2 x vědro 
1 x zubová stěrka 
1 x gumová stěrka do spár 
7 PRACOVNÍ POSTUPY 
7.1 Příprava podkladu 
- nerovnosti nejprve srovnáme pomocí nivelační hmoty a poté plochu ošetříme 
penetrací 
- penetraci rozetřeme gumovou stěrkou 
- takto vzniklá rovná plocha musí ještě přibližně 2 dny vysychat 
7.2 Plánování pokládky 
- před pokládkou porovnáme barevné odstíny, popř. jejich jemné rozdíly s údaji 
výrobce na krabici  
- dlaždice pokládáme střídavě a minimálně ze tří krabic 
- při pokládce do pravého úhlu vyrovnáme první řadu podle tesařské šňůry, kterou 
napneme uprostřed místnosti paralelně s bočními stěnami  
- poté pokračujeme dále na čelní stěně  
- při diagonální pokládce si nejprve stanovíme podélnou a příčnou osu místnosti 
a mezi nimi si vyznačíme úhel 45°  
- podél této značky pokládáme dlaždice rovně a podle podélné a příčné osy 
diagonálně 
7.3 Lepení dlaždic 
- lepící tmel na dlaždice rozmícháme míchacím nástavcem na vrtačku při nízkých 
otáčkách 
- lepící tmel necháme po zamíchání 5 minut odstát a poté jej znovu zamícháme 




- pokládku podlahových dlaždic provádíme mírným vtlačením dlaždice 
do lepidlového lože a poklepáním gumovým kladívkem  
- při pokládce dodržujeme šířku spár 
- jako pomůcka slouží dlaždicové kříže  
7.4 Připevnění soklových dlaždic 
- izolační pásku (zbylou z předchozího nanášení mazaniny) nastříháme tak, aby 
lícovala s horní hranou dlaždice 
- nyní naneseme na zadní stranu soklové dlaždice lepící tmel a dlaždici nalepíme 
na stěnu 
- dodržujeme přitom průběh spár jako na podlaze 
- pro dodržení šířky spár podložíme pod soklové dlaždice dřevěné kolíčky 
7.5 Spárování  
- po úplném vytvrzení lepícího tmelu můžeme začít se spárováním podlahy 
- namícháme si jen tolik spárovací hmoty, kolik za danou dobu spotřebujeme 
- hmotu pak rovnoměrně rozetřeme po dlaždicové podlaze a gumovou stěrkou 
zaplníme spáry příčně k jejich průběhu 
- dokud je spárovací hmota ještě vlhká, odstraníme z dlažby zbytky spárovací 
hmoty opět gumovou stěrkou 
- poté odstraníme všechny zbytky hmoty houbou nebo houbovou stěrkou 
- po zaschnutí podlahu ještě jednou setřeme houbou namočenou v čisté vodě 
- přechod mezi soklovými a podlahovými dlaždicemi a rovněž svislé spáry 
v rozích místnosti vyspárujeme trvale elastickou silikonovou hmotou 
8 JAKOST A KONTROLA 
8.1 Vstupní kontrola 
Stavbyvedoucí kontroluje: 




- rovinnost podkladu a dodržení pravých úhlů svíraných s podlahou 
- spád podlahy 
- kvalitu a způsob uskladnění materiálů 
8.2 Mezioperační kontrola 
Stavbyvedoucí kontroluje: 
- pokládku keramické dlažby před spárováním 
- celkovou rovinnost položení dlaždic – povolená odchylka je ± 2 mm 
na dvoumetrové lati 
- odstíny použité dlažby 
- čistotu spár 
- odchylky šířky spár  
8.3 Výstupní kontrola 
Stavbyvedoucí kontroluje: 
- výsledný povrch nášlapné vrstvy podlahy nejméně ze vzdálenosti 2 m 
- detaily spár ze vzdálenosti 0,3 až 2 m 
- průběh, stejnoměrnost, pravidelnost a návaznost spár nebo členění ploch, 
vyváženost a souměrnost členění v ploše 
- rovinnost povrchu podlahy – povolená odchylka je 1,5 mm na 2 m 
- zda dlaždice nevyčnívají z roviny více, než je povolená jejich křivost 
- rovinnost zakončení podlahy 
- zakrytí otvorů v dlažbě růžicemi 
- zda šířka spár mezi dlažbou a instalačními vývody nepřekročí 5 mm a u krabic 
elektrického vedení 2 mm 
- přilnutí dlažby k podkladu poklepáním na její povrch – pokud se neozve dutý 
zvuk, je vše v pořádku 




9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Před zahájením prací projdou všichni pracovníci školením o bezpečnosti práce 
na staveništích a při pracích. O tomto školení bude proveden zápis, který každý 
pracovník stvrdí svým podpisem. Bezpečnost práce na stavbě se řídí především 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhláška ČBÚ a ČÚPB č. 324/1990 
Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
10 ENVIROMENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Nakládání se stavebním odpadem proběhne výhradně dle zákona č. 185/2001 
Sb. o odpadech a vyhlášky č. 503/2004 Sb. katalog odpadů. Odpad bude tříděn a řízeně 
odvážen dle vyhlášky č. 374/2008 Sb. o přepravě odpadů na určené skládky. 
Při provádění keramické nášlapné vrstvy podlahy vzniká tento odpad: 
NÁZEV ODPADU KATALOGOVÉ ČÍSLO 
STAVEBNÍ SUŤ 17 01 03 
PLASTOVÉ OBALY 17 02 03 
PAPÍROVÉ OBALY 20 01 01 
STAVEBNÍ DŘEVO 17 02 01 
KOMUNÁLNÍ ODPAD 20 03 99 
 
Tab. 10 Provádění keramické dlažby - odpady
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1 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Cukrářská dílna v Trutnově 
Katastrální území – Trutnov 
Č. P. 1105, 1784/ 4 
Stavebník:  SOŠ a SOÚ Volanovská 
Volanovská 243 
541 01 Trutnov 
IČO: 27511677 
Projektant: Robert Franěk 
Evidenční číslo ČKAIT – 0601 697 
Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby 
Elektrárenská 537 
541 01 Trutnov 
1.1.1 Základní charakteristika stavby 
Jedná se o výstavbu 1 S pro cukrářskou dílnu, konkrétně jde o vnitřní 
a dokončovací procesy (výstavba vnitřních dělících konstrukcí, keramická dlažba, 
obklady, sádrokartonové podhledy, omítky, malby). 
1.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 
Stávající parcela Č. P. 1105 je zastavěná objektem domu mládeže pro SOŠ 
a SOÚ Volanovská (1+2 NP) a 1 S je vyhrazeno pro řešenou cukrářskou dílnu. 
Přiléhající parcela 1784/ 4 je využívána jako zahrada pro domov mládeže. Okolní 




1.3 Údaje o provedených průzkumech a napojení na technickou a 
dopravní infrastrukturu 
Nebyl proveden radonový ani geologický průzkum, protože nemají souvislost 
s vnitřními a dokončovacími procesy. Bylo zjištěno nadměrné množství vlhkosti, které 
by mohlo mít špatný vliv zejména na svislé nosné konstrukce 1 S, proto je v těchto 
místech navržena sanační omítka. 
Příjezdová komunikace je v současné době dokončena a v plném provozu. Tvoří 
ji obousměrná asfaltová komunikace z ulice Úpická. Hotová je i komunikace pro pěší, 
kterou tvoří chodník, jehož nášlapnou vrstvou je zámková dlažba. 
Veřejné sítě jsou zhotoveny v těchto komunikacích: chodníkem prochází potrubí 
cirkulace teplé vody a kabel silového vedení nízkého napětí. Potrubí jednotné 
kanalizace prochází osou pozemní komunikace v ulici Úpická. Vodovodní řad je veden 
v zeleni přes parcelu 1784/10 a nadále pak při pravém okraji asfaltové komunikace 
v ulici Slepá, která je boční příjezdovou cestou na stavbu. Na stavbu jsou přivedeny tyto 
přípojky: vodovodní (z ulice Slepá), kanalizační, cirkulace teplé vody a kabel silového 
vedení nízkého napětí (všechny z ulice Úpická). 
Jsou navrženy dva vjezdy na parcelu: z ulice Úpická a boční z ulice Slepá viz. 
výkres situace. 
1.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Napojení sítí a pozemních komunikací byla provedena s požadavky dotčených 
orgánů a zpracována dle vyhotovených projektů. 
1.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 Požadavky na bezbariérovost a požární ochranu byly dodrženy a zahrnuty 
do projektové dokumentace. 
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1.6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního 
rozhodnutí apod. 
Podmínky regulačního plánu byly dodrženy v souladu s paragrafem 104 odst. 1 
stavebního zákona. 
1.7 Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a 
jiná opatření 
Přístupové komunikace pro pěší a motorová vozidla již budou zhotoveny. 
Zhotoveny budou také veřejné sítě. Pro provoz cukrářské dílny není nutné vybudovat 
samostatnou čističku odpadních vod. 
1.8 Předpokládaná doba výstavby včetně popisu postupu výstavby 
Předpokládaná doba realizace vnitřních a dokončujících procesů je cca 4 měsíce 
od jejich počátku viz. časový plán, který je přílohou. 
 
Postup výstavby: 
1. vnitřní dělící konstrukce 
2. omítky (po dokončení rozvodů a instalací) 
3. obklady 
4. dlažba 
5. sádrokartonové podhledy (po dokončení mokrých procesů) 
6. malby 
7. montáž vybavení cukrářské dílny 
1.9 Údaje o hodnotě vnitřních a dokončovacích procesů cukrářské 
dílny 
Stávající položkový rozpočet zachycuje předběžnou cenu vnitřních 
a dokončujících procesů na 1,2 mil. Kč viz. položkový rozpočet, který je přílohou. 
V této ceně je zahrnuta i částka určená pro možné vícepráce a částka na opatření 
ochrany životního prostředí. Zastavěná plocha – 475,450 m2, podlahová plocha 400 m2. 
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2 B. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
2.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy 
a přístupy na staveniště 
Stavba má charakter vnitřních a dokončovacích procesů v cukrářské dílně (1 S, 
součást třípodlažního domu domova mládeže SOŠ a SOÚ Volanovská). Staveniště bude 
vymezovat neprůhledný plot – vysoký 2,2 m. Zařízení staveniště bude rozmístěno 
v rámci oploceného prostoru a popsáno v samostatných výkresech zařízení staveniště, 
které jsou součástí projektové dokumentace. Doprava stavebního materiálu bude 
zajištěna z přilehlé komunikace v ulicích Úpická a Slepá. Pro případný demontovaný 
materiál bude připraven kontejner. Při těchto pracích se nepředpokládá, že vznikne 
manipulace s okolní zelení. 
2.2 Významné sítě technické infrastruktury 
Již zhotovenou pozemní komunikací pro pěší vede potrubí cirkulace teplé vody 
a kabel silového vedení nízkého napětí. V ose pozemní komunikace ulice Úpická vede 
jednotný kanalizační řad. Vodovodní řad vede přes parcelu 1784/10 v zeleni a na objekt 
cukrářské dílny se napojuje z ulice Slepá. Na parcelu byly přivedeny přípojky: 
kanalizační, vodovodní, silového vedení nízkého napětí a cirkulace teplé vody.  
2.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště apod. 
Dodávky elektrické energie 
Zajištění dodávek a způsob úhrady elektrické energie bude zajištěno po dohodě 
se stavebníkem. Pro provedení stavby je nutné zajistit dodávky napětí 400 V (připojení 
z hlavního rozvaděče provede realizační firma) a 230 V. 
Dodávky vody 
Voda bude dodávána dodavatelem stavby pomocí barelů. Po zhotovení 
vodoměrné sestavy už bude odebírána klasickým způsobem z vodovodního potrubí 
přivedeného na staveniště. 
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2.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 
včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
Pohyb třetích osob na staveništi je povolen jen s vědomím odpovědných 
pracovníků dodavatele nebo investora a v jejich doprovodu. Všechny tyto osoby musí 
být vybaveny ochrannými pomůckami dle platných předpisů. U všech vstupů na 
staveniště musí být umístěny informační a výstražné tabule se zákazem vstupu 
nepovolaných osob. 
2.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska veřejných zájmů 
Staveniště je oploceno. Zamýšleným uspořádáním staveniště nedojde 
k poškození veřejných zájmů. 
2.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 
Staveniště je omezeno oplocenou plochou. Využití se bude týkat pouze již 
vystavěných veškerých přípojek a příjezdové komunikace. Tyto stavby se dodavatel 
zavazuje používat bez poškození, v opačném případě by musel za své náklady 
poškozené stavby opravit. Plochy budou využity pro dočasné umístění kontejneru na 
odpad, dočasné skládky materiálu a jiné zařízení staveniště. 
2.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
V průběhu výstavby nebudou umísťovány objekty zařízení staveniště vyžadující 
ohlášení. 
2.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP, plán 
BOZP při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 
podmínek BOZP 
Na stavbu je zpracován plán BOZP viz. příloha. Znění plánu BOZP je nedílnou 




V průběhu výstavby se nepředpokládá ohrožení životního prostředí. Odpad bude 
roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadů dle vyhlášky 
č. 503/2004 Sb. katalog odpadů. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem 
dle platných předpisů. Zabudovávané materiály budou přiváženy v balení na paletách, 
způsobilých pro přepravu a další manipulaci. Se všemi odpady bude nakládáno ve 
smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Likvidaci 
odřezků materiálu použitých v konstrukci společně s dalším odpadem ze stavby zajistí 
dodavatel stavby. Likvidace odpadu se bude řídit platnými předpisy a zákony 
o likvidaci odpadu. Demontovaný materiál bude uložen do kontejneru a následně bude 
odvezen na skládku nebo k recyklaci. Odpady budou skladovány v uzavřených obalech 
(v pytlích) a průběžně budou odváženy na skládku. 
2.9 Podmínky pro ochranu ŽP ve výstavbě 
Je již uvedeno v bodě 8. 
2.10  Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 
termínů. 
Předpokládané zahájení stavby je rok 2014. 
Předpokládaná doba výstavby je cca 4 měsíce. 
Předpokládá se následující postup prací: 
1. vnitřní dělící konstrukce 
2. omítky (po dokončení rozvodů a instalací) 
3. obklady 
4. dlažba 
5. sádrokartonové podhledy (po dokončení mokrých procesů) 
6. malby 
7. montáž vybavení cukrářské dílny 
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3 C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
3.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
A. Staveniště bude obdélníkového charakteru 78970 x 64995 mm a bude obsahovat 
plochy zhutněné štěrkem, na kterých budou vystavěny objekty zařízení 
staveniště. Celé staveniště bude oploceno 2,2 m vysokým neprůhledným plotem. 
Bude zde vymezen vjezd, který bude lícovat s levou stranou hranice staveniště. 
Více informací ve výkrese staveniště, jenž je přílohou projektové dokumentace. 
Celková plocha staveniště = 5 133 m2.  
B. Stavba má charakter vnitřních a dokončovacích procesů v cukrářské dílně (1 S, 
součást třípodlažního domu domova mládeže SOŠ a SOU Volanovská). Stavba 
je členitého půdorysu o rozměrech 21990 x 24500 mm a výškou 8,25 m. Střecha 
je valbová. 
C. Přípojky veškerých inženýrských sítí již budou připraveny. Veškeré vnější 
plochy budou vyspádovány směrem k pozemní komunikaci. 
D. Příjezdová komunikace je v současné době dokončená. Tvoří ji obousměrná 
asfaltová pozemní komunikace v ulici Úpická. Hotová je i komunikace pro pěší, 
kterou tvoří chodník, jehož nášlapnou vrstvou je zámková dlažba. Veřejné sítě 
jsou zhotoveny v těchto komunikacích: chodníkem prochází potrubí cirkulace 
teplé vody a kabel silového vedení nízkého napětí, vodovodní řad vede zelení 
přes parcelu 1784/10 a jednotný kanalizační řad v ose silnice. Na parcely byly 
přivedeny přípojky: kanalizační, vodovodní, cirkulace teplé vody a silový kabel 
vedení nízkého napětí. Vjezd na parcelu je proveden v souladu samostatného 
projektu pozemní komunikace a lícuje s budoucím levým rohem objektu a je 
široký 4,92 m. 
E. Řešení technické a dopravní infrastruktury je zaznamenáno v bodě D. Staveniště 
je v nepoddolovaném a mírně svažitém území. 
F. Na stavbu je zpracován plán BOZP viz. příloha. Znění plánu BOZP je nedílnou 




V průběhu výstavby se nepředpokládá ohrožení životního prostředí. Odpad bude 
roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadu vyhlášky č. 503/2004 
Sb. katalog odpadů. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných 
předpisů. Zabudovávané materiály budou přiváženy v balení na paletách, způsobilých 
pro přepravu a další manipulaci. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Likvidaci odřezků materiálu 
použitých v konstrukci společně s dalším odpadem ze stavby zajistí dodavatel stavby. 
Likvidace odpadu se bude řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadu. 
Demontovaný materiál bude uložen do kontejneru a následně bude odvezen na skládku 
nebo k recyklaci. Odpady budou skladovány v uzavřených obalech (v pytlích) 
a průběžné budou odváženy na skládku. 
G. Veřejně přístupné plochy a komunikace budou zpřístupněny pro bezbariérové 
užívání plynulým přechodem materiálů. 
H. Byly provedeny tyto průzkumy: Radonový, ani geologický průzkum nebyl 
proveden, protože projekt řeší vnitřní a dokončovací procesy. Bylo zjištěno, že 
svislé nosné konstrukce 1 S by mohl ohrožovat vliv vlhkosti, tudíž byly v těchto 
místech navrženy sanační omítky.  
I. Stavba bude vytyčena pomocí dvou polohových a jednoho výškového bodu, 
zakreslených ve výkrese situace. Polohový systém je JTSK. Výškový systém je 
Balt po vyrovnání (B.p.v.). 
J. Stavba se člení na jednotlivé stavební objekty, které jsou popsány ve výkrese 
staveniště, viz. příloha této technické zprávy. 
K. Stavba nebude mít žádný negativní dopad na vedlejší pozemky a objekty. 
Případné neočekávané negativní dopady na tyto pozemky a stavby se zhotovitel 
zavázal neprodleně odstranit a vše uvést do původního stavu. 
L. Viz. část F. 
3.2 Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena během 
výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit: 
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a) náhlé či postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její 
části nebo přilehlé stavby; 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), 
které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby 
nebo její části, případně které vede ke snížení trvanlivosti stavby; 
c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení 
v důsledku deformace nosné konstrukce; 
d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohrožení 
bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi; 
e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby; 
f) poškození staveb například explozí, nárazem, přetížením nebo následkem 
selhání lidského činitele, kterým by bylo možno předejít bez nepřiměřených 
potíží nebo nákladů, případně je alespoň omezit; 
g) ohrožení průtočnosti profilů v inundačních územích při povodních svým 
odplavením. 
3.3 Požární bezpečnost 
A. Pro stavební konstrukce se použijí pouze hmoty, které odpovídají normovým 
hodnotám (například stupeň hořlavosti). Stavební konstrukce budou vykazovat 
požární odolnost danou normovými hodnotami. Nosné konstrukce zajišťující 
stabilitu stavby budou mít požární odolnost alespoň 60 minut. 
B. Stavba se bude dělit do požárních úseků, protože její velikost přesahuje mezní 
rozměry požárního úseku dané normovými hodnotami. 
C. Stavba bude splňovat předepsané minimální vzdálenosti od okolních staveb, 
čímž bude zabráněno šíření požáru na tyto stavby. 
D. Evakuace osob a zvířat bude umožněna pomocí únikové cesty o šířce 1,5 m 
viz. projektová dokumentace. Veškeré dveře v budově budou protipožární. 
E. Nástupní plochy a přístupové komunikace budou navrženy a provedeny tak, aby 
pro umístění a příjezd požární techniky odpovídaly normovým hodnotám 
požární bezpečnosti, přičemž nástupní plochy budou navazovat na přístupové 
komunikace. Zdroj práškových hasicích přístrojů umožní svojí kapacitou 
a umístěním požární zásah v jakémkoliv místě stavby. 
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3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala 
život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb 
a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech, 
zejména následkem: 
a) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat; 
b) přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší; 
c) uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících; 
d) nepříznivých účinků elektromagnetického záření;  
e) znečištění vzduchu a půdy; 
f) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře, tuhých nebo kapalných 
odpadů; 
g) výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních 
konstrukcí uvnitř staveb; 
h) nedostatečných zvukověizolačních vlastností. 
Úroveň podlahy místností cukrářské dílny bude ležet 2500 mm pod upraveným 
terénem. Světlá výška místností bude 2750 mm. V místnostech cukrářské dílny bude 
zajištěno dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a budou dostatečně vytápěny 
s možností regulace tepla. Záchody, prostory pro osobní hygienu, prostory pro pečení 
a komory na uskladnění potravin budou účinně odvětrávány. Záchody, prostory pro 
osobní hygienu a pro pečení budou dostatečně vytápěny s možností regulace tepla. 
Prosluněny budou veškeré místnosti, které to svým charakterem a způsobem využití 
vyžadují. Přitom bude zajištěna zraková pohoda a ochrana před oslněním. 
3.5 Bezpečnost při užívání 
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu 
nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým 
proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby, případně k úrazu způsobeným 
pohybujícím se vozidlem. Hlavní domovní komunikace bude umožňovat přepravu 
předmětů rozměrů 1950 x 1950 x 800 mm. Při provádění a užívání stavby nebude 
ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 
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3.6 Ochrana proti hluku  
Stavba bude odolávat škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba bude 
zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která 
neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to 
i na sousedících pozemcích a stavbách. Všechna zabudovaná technická zařízení 
působící hluk a vibrace budou instalována tak, aby byl omezen přenos hluku a vibrací 
do stavební konstrukce a jejich šíření. 
3.7 Úspora energie a ochrana tepla 
Budova je navržena a bude provedena tak, aby spotřeba energie na její vytápění, 
větrání, popřípadě klimatizaci byla co nejnižší. Budova je navržena a provedena tak, 
aby byly zaručeny požadavky na: 
a) tepelnou pohodu uživatelů; 
b) požadované tepelně technické vlastnosti konstrukcí; 
c) stav vnitřního prostředí pro technologické činnosti; 
d) nízkou energetickou náročnost při provozu stavby. 
Tepelně technické vlastnosti budovy jsou dány normovými hodnotami. 
3.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
Již uvedeno. 
3.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Stavba není ohrožena radonem, agresivní vodou, seismicitou i poddolováním. 
3.10 Ochrana obyvatelstva 
Stavba bude mít dva východy na volné prostranství. Maximální kapacita osob 
v tomto objektu bude 60. Únikové cesty z podzemního podlaží a z prvního nadzemního 
podlaží povedou přímo na volné prostranství.  
 64 
 
3.11 Inženýrské stavby (objekty) 
A. Odvodnění území a zneškodňování odpadních vod bude zajištěno jednotným 
kanalizačním řádem, který je již vystavěn. 
B. Zásobování vodou bude zajištěno tamní obecní vodárnou. 
C. Zásobování energiemi zajistí Elektrárna Poříčí. 
D. Již uvedeno. 
E. Již uvedeno. 
F. Již uvedeno. 
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1 OBECNÉ INFORMACE O OBJEKTU 
Jedná se o třípodlažní dům, jenž jedno podlaží je podsklepeno a využíváno jako 
cukrářská dílna pro SOŠ a SOU Volanovská. Nadzemní podlaží budou využívány jako 
domov mládeže. Vnější půdorysné rozměry jsou 21990 x 21500 mm. Konstrukční 
výšky podlaží činí 2750 mm. ± 0,000 se nachází v úrovni 449,72 m n. m. Bpv. Výška 
objektu nad terénem je 8250 mm a hloubka pod terénem 2750 mm. Objekt je založen na 
základových pasech z prostého betonu a železobetonové desce. Svislé nosné konstrukce 
tvoří zdivo typu therm. Okenní otvory budou vyplněny plastovými okny. Stropní 
konstrukce jsou železobetonové desky. Střecha je valbová s plechovou krytinou. 
2 OBECNÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH 
ČINNOSTECH 
Projekt řeší použití strojů, mechanismů a pomůcek pro vnitřní a dokončovací 
procesy v cukrářské dílně v Trutnově. Jedná se o celkově podsklepené podlaží. První 
činností bude vyzdívání vnitřních dělících konstrukcí z tvárnic typu therm. Na tuto 
stěžejní práci je zapotřebí vybrat valník s hydraulickou rukou, který bude využit 
na složení materiálu dovezeného na paletách. Dále bude potřeba vybrat vhodný sklápěč 
pro přivezení písku, jenž se bude používat při omítání stěn. Ostatní materiál bude 
dovážen osobním automobilem s vlekem průběžně během výstavby. 
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3 ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 
 
Obr. 6 Mapa okresu 
 
 




Obr. 8 Situační mapa 
 
Písek a případný jiný zrnitý materiál potřebný při omítání bude dovážen z firmy 
Paliv Zaňka, která mají sídlo v Trutnově – Poříčí, ul. Elektrárenská. V tomto místě má 
shodou okolností sídlo i hlavní dodavatel stavby Infrastav s.r.o., tudíž se z tohoto místa 
budou dovážet i některá jiná zařízení a pracovní nástroje. Délka trasy je 4,4 km. 
 




Veškerý pytlový materiál bude dovážen ze stavebnin PRO – DOMA, které sídlí 
v Trutnově, ul. Jana Roháče z Dubé. Délka trasy je 1,0 km. 
 




4 AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA  
4.1 Keramické tvárnice, pytlový materiál, keramické obklady a 
dlažba 
Vnitřní dělící konstrukce budou prováděny z tvárnic Porotherm 11,5 P + D 
a Porotherm 8 P + D. Tyto tvárnice budou zabaleny na paletách – 7 palet (11,5 P + D) 
a 1 paleta (8 P + D). Pytlový materiál, který bude zahrnovat tenkovrstvou maltu ke 
zdění, lepící tmel na obklady a dlažbu – 6 palet. Obklady a dlažba – 5 palet. Tento 








Motor:    Renault Dxi 7, EURO 5, 195 kW, 1 000 Nm/1 200 ot/min 
Převodovka:   ZF 6S 1000 TO, synchronizovaná 
Kabina:    2dveřová, sklopná, sedadla 1 + 2 
Rozvor:    3540 + 1200 mm 
Max. tech. příp. hmotnost: 15 500 kg 
Stoupavost při 15500kg: 100 % 
Užitečné zatížení:  8 500 kg (podvozek) 
Max. rychlost:  85 km/hod s omezovačem rychlosti 
Nástavby:   valník s rukou 
Rozměr korby:  4660 x 2470 mm 
 
Úkol automobilu: 
Nákladní automobil pojede s paletami třikrát (po 8 paletách). Na stavbu je 
zapotřebí dopravit: 
- 7 palet (11,5 P+D) – 1165kg/paleta 
- 1 paleta (8 P+D) – 1180kg/paleta 
- palet pytlového materiálu – 2000kg 
- palet obkladů a dlažby – 5000kg 
Největší rozměry palety: 1180 x 1000 mm 
 
Doba trvání jedné cesty: 
Délka trasy:   1 km x 2 = 2 km  
Průměrná rychlost:  50 km/h 
Doba spojená 
s nakládkou a vykládkou: 30 min 
Celkem:   0,54 hod 
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4.2 Písek a případný jiný materiál 
Písek o celkové výměře 8 m3 na stavbu doveze sklápěč Tatra T158-8P5R33.343 








Motor:    PACCAR MX 300, EURO 5, 300 kW, 
2 000 Nm/1 000 – 1 410 ot/min 
Převodovka:    ZF 16S 2230 TO 
Kabina:   krátká, se dvěma sedadly, s klimatizací, s nezávislým 
topením 
Rozvor:    3440 + 1320 mm    
Max. tech. příp. hmotnost: 30000 kg 
Stoupavost při 15500 kg: 67 % 
Užitečné zatížení:   19750 kg 
Max. rychlost:   85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby:   třístranně sklopná korba, objem 10 m3. 
Rozměr korby:  4660 x 2470 mm 
 
Úkol automobilu: 
Na stavbu je zapotřebí dopravit 8 m3 písku o objemové hmotnosti 1667 kg/m3 
(celkově 13336 kg). Nákladní automobil pojede s pískem dvakrát (po 4 m3 písku) 
z důvodu malého skladovacího místa v místě míchacího centra viz. výkres zařízení 
staveniště. 
 
Doba trvání jedné cesty: 
Délka trasy:   4,4 km x 2 = 8,8 km  
Průměrná rychlost:  50 km/h 
Čekací doba na materiál: 10 min 
Doba spojená 
s nakládkou a vykládkou: 5 min 
Celkem:   0,43 hod 
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4.3 Ostatní materiál 
Další materiál potřebný při vnitřních a dokončovacích procesech v objektu 
cukrářské dílny (sádrokartonové desky, CW a UW profily, ocelové zárubně, dveřní 
křídla, rohové lišty, drobné nářadí a materiál) budou přiloženy k paletám s výše 
zmiňovaným materiálem, nebo dovezeny osobním automobilem Fiat Scudo 
s přídavným vlečným zařízením. 
 
 
Obr. 13 Fiat Scudo 
 
Palivo:   nafta 
Objem:  1905 ccm 
Výkon:  68 Kw 
Převodovka:  manuální 





Obr. 14 Vlek 
 
Celková hmotnost:  750 – 1300 kg 
Užitná hmotnost:  550 – 970 kg 
Max. rychlost:  100 km/hod 
OJ:    jakl 70/70/3 
Bočnice:   pozinkovaný plech tl. 1 mm, obě čela výklopná a výsuvná 
Výška bočnic:   350 mm 
Sloupky:   ocelové, možnost nasunutí nástavby s plachtou,   
    veškeré konstrukční prvky jsou žárově zinkovány 
Podlaha:  voděvzdorná překližka tl. 12 mm s protiskluzovou 
úpravou 
Náprava:   KNOTT 
Kola:    155 R13 až 185 R14 (podle celkové hmotnosti) 
Blatníky:   plastové 
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5 POMŮCKY, STROJE, MECHANISMY 
5.1 Vnitřní dělící konstrukce 
 
Obr. 15 Pila na tvárnice typu therm 
 
Příkon:    1350 W 
Výkon:    700 W 
Počet zdvihů na prázdno:  3 300/min 
Délka zdvihu:    38 mm 
Délka řezného nástroje:  425 mm 
Zastavení řezného nástroje:   3 s 
Hmotnost:    4.3 kg 
Délka:     490 mm 
Výška:     210 mm 
 77 
 
5.2 Omítky – strojně  
 
Obr. 16 Strojní omítačka PFT G4 
 
Výkon čerpadla:    cca 220 l/min 
Dopravní tlak:    30 bar 
Elektřina, připojení:    400 V, 3 Ph, 50 Hz 
Pohon čerpadla, motor:   5,5 kW, 385 U/min 
Pohon:     0,75 kW, 28 U/min 
Připojovací tlak vody:   2,5 bar 
Objem zásobníku:    145 l 
Hmotnost:     271 kg 
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5.3 Omítky – ručně 
 
Obr. 17 Míchačka 
 
Příkon:    800 W 
Objem míchací nádoby:  180 l 
Změna polohy bubnu:  otočným kolem 






Obr. 18 Ruční míchadlo PROTOOL – MXP 800 E RS 
 
Hmotnost:      3,2 kg   
Rychlost:      340 – 900 min 
Jmenovitý příkon:     780 W 
Průměr upínacího krku:   43 mm 
Vnitřní závit na vřetenu:    M14 





Obr. 19 Elektrická kotoučová pila 
 
Počet otáček za minutu:  5000 ot/min 
Řezná hloubka:   63 mm 
Hmotnost:    4,6 kg 
Motor:     elektrický 230 W/50Hz 
Příkon:    1600 W 





Obr. 20 Elektrocentrála Heron 3S 
 
Počet fází:      3 f 
Maximální výkon:     6,5 kW (400 V)/4,5 kW (230 V) 
Úhel oscilace (oboustranný):   6,0 kW (400 V)/4,0 kW (230 V) 
Napětí/frekvence:     400 V/50 Hz, 230 V/50 Hz 
Účiník:      0,8/1 
Typ generátoru:     synchronní 
AC jmenovitý proud:    11A/400 V, 17 A/230 V 
DC jmenovitý proud:    8,3 A/12 V 
Hmotnost:      98 kg 
Rozměry (v. x š. x d.):   55 x 68 x 54 cm 
Naměřený akustický výkon 
(vzdálenost 7 m):     77 dB (A) 
Příslušenství:      kabel + svěrky k 12 V zásuvce,  
      klíč na svíčku 
Obsah válce:       420 ccm 
Max. výkon motoru:     11,2 kW (15 HP)/3600 min 
Spotřeba:      min. 0,45 l/kWh 
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   Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; březen 2013 
    
SV - stavbyvedoucí 
   Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technockých požadavcích na stavby; únor 2012 
   
M - mistr 
   ČSN EN 1996-2 (731101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - část2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva TDI- technický dozor investora 
   ČSN EN 13670 (732400) Provádění betonových konstrukcí, červenec 2010 
   
PD - projektová dokumentace 
   ČSN EN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě, Navrhování geometrické přesnosti, duben 1995 
 
SD - stavební deník 
   ČSN EN 73 0210 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení, leden 1993 
     ČSN EN 72 2600 (722600) Cihlářské výrobky. Společná ustanovení, leden 1990 
       ČSN EN 845-2 (722710) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: překlady, leden 2004 
     ČSN EN 998-2 (722401) Specifikace malt pro zdivo  - Část 2: Malty pro zdění, prosinec 2003 
      ČSN EN 771-1 ed. 2 (722634) Specifikace zdících prvlů - Část 1: Pálené zdící prvky, prosinec 2011 
      Tab. 11 Kontrolní a zkušební plán - vnitřní dělící konstrukce
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1 VSTUPNÍ KONTROLA 
1. kontrola projektové dokumentace 
- kontrola úplnosti projektové dokumentace a stavebního povolení 
2. kontrola připravenosti stavby a pracoviště 
- kontrola zajištění přístupových cest 
- kontrola bezpečnostních prvků 
3. kontrola podkladní vrstvy 
- kontrola úplnosti podkladní konstrukce 
- kontrola čistoty podkladní konstrukce 
4. kontrola geometrické přesnosti 
- kontrola rovinnosti podkladní konstrukce 
 
Tab. 12 Kontrola rovinnosti rovinných ploch 
 
5. kontrola dodávky materiálu 
- kontrola dodacích listů 
- kontrola úplnosti materiálu 
6. kontrola skladování materiálu 
- kontrola skladování materiálu dle jeho povahy 
- kontrola umístění materiálu dle výkresu zařízení staveniště 
2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 




8. kontrola založení první vrstvy zdiva 
 
Tab. 13 Tolerance místní přímosti podle ČSN 73 0210-1 
 
9. kontrola provedení spár zdiva 
- odchylka tloušťky spáry je ± 1 mm 
 
 
Obr. 21 Tloušťky spar 
 
10. kontrola vazeb zdiva 
- v každém druhém řádku zdiva vnitřní dělící konstrukce je nutno zakotvit tuto 
konstrukci do obvodových stěn pomocí ocelových kotev 





Obr. 22 Převázání zdících prvků ve zdivu 
 
11. kontrola otvorů 
- kontrola velikosti otvorů pro ocelové zárubně – otvor větší o 50 mm na každou 
stranu a o 50 mm výškově 
 
Tab. 14 Geometrické parametry stavebních otvorů 
 
12. kontrola osazení překladů 
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3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
13. konečná kontrola geometrie 
     
Obr. 23 Přípustné odchylky zdiva 
 
14. kontrola dle projektové dokumentace 
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   DATUM: DATUM: DATUM: 
   PODPIS: PODPIS: PODPIS: 











JEDNORÁZOVĚ SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
   DATUM: DATUM: DATUM: 
   PODPIS: PODPIS: PODPIS: 








998 - 1 
ed.2 
ČSN EN 




JEDNORÁZOVĚ SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
   DATUM: DATUM: DATUM: 
   
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 








998 - 1 
ed.2 
ČSN EN 




JEDNORÁZOVĚ SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
   DATUM: DATUM: DATUM: 
   
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 







998 - 1 
ed.2 
ČSN EN 





JEDNORÁZOVĚ SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
   DATUM: DATUM: DATUM: 
   
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 









JEDNORÁZOVĚ SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
   DATUM: DATUM: DATUM: 
   
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 



















JEDNORÁZOVĚ SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
   
DATUM: DATUM: DATUM: 
   
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 












JEDNORÁZOVĚ SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
   
DATUM: DATUM: DATUM: 
   
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 













JEDNORÁZOVĚ SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
   
DATUM: DATUM: DATUM: 
   
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
                       
     Legislativa: 
Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb; březen 2013 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; únor 2012 
ČSN 01 3420, Výkresy pozemních staveb - kreslení výkresů stavební části; červenec 2004 
N.V. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a  nářadí; leden 2003 
N.V. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; leden 2007 
ČSN EN 998 - 1 ed.2, Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky; duben 2011 
Zákon č. 505/1990 Sb., O metrologii; únor 1991 
ČSN EN 1015 - 12, Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu; listopad 2000 
ČSN EN 1015 - 3, Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku); duben 2000 
ČSN EN 13914 - 2, Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky; únor 2006 
Legenda zkratek: 
SV - STAVBYVEDOUCÍ 
TDI - TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA 
PD - PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE 
TP - TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS 
TLV - TECHNICKÉ LISTY VÝROBCE 
DL - DODACÍ LISTY 
SD - STAVEBNÍ DENÍK 
VKPK - VÝSTUPNÍ KONTROLA PŘEDCHOZÍCH 
KONSTRUKCÍ 
  
   
     Tab. 15 Kontrolní a zkušební plán - provádění omítek
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1 VSTUPNÍ KONTROLA 
1. kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 
- kontrola úplnosti projektové dokumentace a stavebního povolení 
2. kontrola podkladu 
- kontrola rovinnosti a svislosti zděných konstrukcí – odchylka 5 mm na 1 m 
- kontrola čistoty podkladu 
3. kontrola připravenosti stavby a pracoviště staveniště 
- kontrola zajištění přístupových cest 
- kontrola bezpečnostních prvků 
- kontrola podomítkových instalací 
4. kontrola pracovníků a strojů 
- kontrola technických listů 
- kontrola pracovní způsobilosti 
5. kontrola dodávky materiálu 
- kontrola dodacích listů 
- kontrola úplnosti dodávek 
6. kontrola skladování materiálu 
- kontrola skladování materiálu dle jeho povahy – zamezit styku s vlhkostí 
- kontrola umístění materiálu dle výkresu zařízení staveniště 
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2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
7. kontrola konzistence čerstvé směsi 
 
 
Obr. 24 Kontrola konzistence čerstvé směsi 
 
- Hustá malta < 140 mm 
- Plastická malta 140 mm až 200 mm 
- Řídká malta > 200 mm  
8. kontrola penetrace 
9. kontrola cementového postřiku 
10. kontrola jádrové vrstvy 
- následující vrstva omítky může být nanesena až po vyschnutí 
11. kontrola lícní vrstvy 
12. kontrola osazení rohových profilů 
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3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
13. kontrola rovinnosti omítky 
 
Tab. 16 Třídy rovinnosti konečné úpravy omítky 
 
14. kontrola úhlů ostění 
 
Tab. 17 Doporučené meze pro úhly 
 
 
Obr. 25 Měření úhlu omítnutého ostění 
 
15. kontrola povrchu 
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vyhl. č. 62/2013 
zákon č. 
183/2006  
SV, TDI VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD, PROTOKOL   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 





PD, TP, TZ SV, TDI VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 




ČSN 74 4505 SV 
VIZUÁLNĚ, 
MĚŘENÍM 
JEDNORÁZOVĚ SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 




ČSN 74 4505 SV MĚŘENÍM JEDNORÁZOVĚ SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 









SD, DL   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 




ČSN 74 4505, 
TP, TZ 
SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 









TP, TZ M VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
8 
KONTROLA NAPOJENÍ 
 NA ZDIVO 
TP, TZ SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 




KONTROLA OBKLADU  
SOKLEM 
ČSN 74 4505, 
TP, TZ 
SV, TDI MĚŘENÍM JEDNORÁZOVĚ SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 












ČSN 74 4505, 
TP, TZ 
SV, TDI MĚŘENÍM JEDNORÁZOVĚ SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
11 
KONTROLA VÝŠKY V 
DILATAČNÍCH SPARÁCH 
ČSN 74 4505, 
TP, TZ 
SV MĚŘENÍM JEDNORÁZOVĚ SD 
  
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 




ČSN 74 4505, 
TP, TZ 
SV MĚŘENÍM JEDNORÁZOVĚ SD 
  
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 





ČSN 74 4505, 
TP, TZ 
SV, TDI VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD 
  
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
            
    
 
Legislativa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
VYHLÁŠKA Č. 62/2013 Sb., O DOKUMENTACI STAVEB; LISTOPAD 2006                                                                                                                                                                             
ZÁKON Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU; BŘEZEN 2006                                                                                                                                            
ČSN 74 4505 - PODLAHY - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ, KVĚTEN 2012 - ZRUŠENÁ                                                                                                                                                                                                                                  
Legenda zkratek: 
 
TZ - technická zpráva 
SV - stavbyvedoucí 
  M - mistr 
   TDI- technický dozor investora 
  PD - projektová dokumentace 
  SD - stavební deník 
    DL - dodací list 
     TP - technologický postup 




    
      
      Tab. 18 Kontrolní a zkušební plán - keramická dlažba
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1 VSTUPNÍ KONTROLA 
1. kontrola projektové dokumentace 
- kontrola úplnosti projektové dokumentace a stavebního povolení 
2. kontrola připravenosti stavby a pracoviště 
- kontrola zajištění přístupových cest 
- kontrola bezpečnostních prvků 
3. kontrola rovinnosti podkladu 
 
Tab. 19 Kontrola rovinnosti rovinných ploch 
 
4. kontrola vlhkosti podkladu 
 
Tab. 20 Vlhkosti podkladů 
 
5. kontrola dodaného materiálu 
6. kontrola podmínek skladování 
2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
7. kontrola pokládky nášlapné vrstvy 
8. kontrola napojení na zdivo 




3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
10. kontrola rovinnosti povrchu 
 
Tab. 21 Mezní odchylky místní rovinnosti nášlapné vrstvy 
 
11. kontrola výšky v dilatačních sparách 
 
Tab. 22 Mezní rozdíly ve výškové úrovni nášlapné vrstvy v dilatační nebo smršťovací spáře 
 
12. kontrola přímosti spár 
 
Tab. 23 Mezní odchylky celkové přímosti hran viditelných spár 
 
13. kontrola stálobarevnosti 
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 













FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 























AUTOR PRÁCE LUKÁŠ DOLEJŠKA 
AUTHOR 






1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
 
NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
 
NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
ochranných osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků 
 
NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů 
 
NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
 
NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 






2 PŘEHLED RIZIKOVÝCH ČINNOSTÍ 
R – riziko 
O – opatření 
 
R1. „Současná činnost jednotlivých zhotovitelů“ 
O1. „Povinnost vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních 
zhotovitelů.“ Tuto povinnost bude plnit stavbyvedoucí pro vnitřní a dokončovací 
procesy na cukrářské dílně s ostatními vedoucími pracovníky externích zhotovitelů. 
Předpis: zákon č. 262/2006 Sb. 
O2. „Seznámení pracovníků s riziky a přijatými opatřeními jednotlivých zhotovitelů.“ 
Stavbyvedoucí, který bude koordinovat práce na vnitřních a dokončovacích procesech 
při cukrářské dílně bude průběžně informovat pracovníky o vzniku možných rizik 
a navrhovat jejich opatření. Ve stavebním deníku si vytvoří jejich evidenci. 
Předpis: zákon č. 262/2006 Sb. 
O3. „Řádné označení buněk stavby a ostatního vybavení staveniště.“ Za označení 
odpovídá stavbyvedoucí pro vnitřní a dokončovací procesy na cukrářské dílně. 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb. 
O4. „Povinnost používání základních ochranných prostředků.“ Pracovníci budou 
před zahájením prací proškoleni v otázce BOZP a ochranné prostředky jim zajistí 
generální dodavatel stavby. 
Předpis: NV č. 495/2001 Sb. 
 
R2. Vstup nepovolaných osob 
O5. „Zákaz vstupu nepovolaným osobám (vymezit bezpečnostní značkou u všech 
vstupů na staveniště).“ Bezpečnostní značku vymezí stavbyvedoucí pro vnitřní 
a dokončovací procesy a v průběhu prací bude kontrolovat, zda značení nebylo 
odcizeno. 
Předpis: NV č. 11/2002 Sb. 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. I 
O6. „Oplocení staveniště min. 1,8 m vysoké.“ 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. I 
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O7. „Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob.“ 
Staveniště bude obehnáno oplocením min. 1,8 m vysokým viz. O6 a veškeré vstupy 
a výstupy na staveniště opatřeny bezpečnostní značkou viz. O5. 
Předpis: NV č. 591/ 2006 Sb., příloha č. I 
 
R3. „Vjezd cizích vozidel“ 
O8. „ZÁKAZ VJEZDU vymezit dopravní značkou při vjezdu na staveniště.“ Značku 
vymezí stavbyvedoucí pro vnitřní a dokončovací procesy na cukrářské dílně. 
Předpis: NV č. 11/2002 Sb. 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. I 
 
R4. „Pády osob na komunikacích staveniště“ 
O9. „Stanovení bezpečnostních komunikací pro pohyb vozidel a strojů.“ Vozidla 
a stroje se budou pohybovat pouze v prostorech, které jsou zaznamenány ve výkrese 
staveniště. Stavbyvedoucí pro vnitřní a dokončovací procesy na cukrářské dílně je 
povinen jednotlivé strojníky s tímto výkresem seznámit. 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. I 
O10. „Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu osob, musí být zakryty, ohrazeny, nebo zasypány.“ Veškeré rýhy 
a prohlubně pro vedení inženýrských sítí zařízení staveniště musí být zakryty. Schodiště 
při vstupu do cukrářské dílny musí být opatřeno provizorním zábradlím. 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. I 
 
R5. „Zasažení osob vozidlem, nebo strojem“ 
O11. „Stanovení bezpečných komunikací pro pohyb vozidel a strojů.“ (Viz. O9). 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. I 
O12. „Zajištění oprávněného pracovníka při couvání vozidla k manipulační skládce 
materiálu.“ Tento pracovník musí být oblečen do reflexní vesty a helmy. 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. I 
O13. „Používání výstražné vesty pracovníky, kteří se pohybují v blízkosti strojů 
a vozidel.“ viz. O12. 
Předpis: NV č. 168/2002 Sb., dopravně provozní řád stavby 
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R6. „Střet vozidel a strojů“ 
O14. „Dodržování maximální rychlosti 20 km/h na komunikacích staveniště.“ 
Předpis: NV č. 168/2002 Sb., dopravně provozní řád stavby 
O15. „Všechny stavební stroje a mechanismy musí být vybaveny akustickým signálem 
při zpětném chodu stroje.“ Obsluhující těchto strojů vždy před začátkem prací se stroji 
tuto schopnost ozkouší. 
Předpis: NV č. 168/2002 Sb., dopravně provozní řád stavby 
 
R7. „Skladování materiálu, nářadí, strojů“ 
O16. „Skladovat materiál dle podmínek stanovených výrobcem.“ Tyto podmínky jsou 
zaznamenány v technologických předpisech, které jsou součástí této projektové 
dokumentace. Jedná se především o uskladnění pytlových materiálů v některé 
z místností cukrářské dílny, přičemž musí být zajištěna jejich izolace od zdrojů vlhkosti. 
Písek umístěn v míchacím centru a keramické tvárnice na skládce cihel viz. výkres 
zařízení staveniště. 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. III 
O17. „Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita.“ 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. III 
O18. „Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m 
a při mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-
li okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy 
v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu.“ Při vnitřních 
a dokončovacích procesech na cukrářské dílně bude použita široká škála pytlových 
materiálů, proto je toto opatření důležité. 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. III 
O19. „Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 
plnění, popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti 
pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány 
naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být 
jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné 
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nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu.“ Týká se zejména 
sudů na vápennou kaši, která bude zapotřebí při omítacích pracích. 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. III 
O20. „Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše 
do výšky 2 m při zajištění jejich stability.“ 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. III 
O21. „Materiál, stroje, dopravní prostředky při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob.“ 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. I 
O22. „Při ručním ukládání smí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m.“ 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. III 
O23. „S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem.“ 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. III 
 
R8. „Provádění prací ve výšce se zajištěním proti pádu technických konstrukcí – 
práce do výšky 1,5 m.“ 
O24. „Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí musejí odpovídat povaze 
prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný 
průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti 
použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách 
a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu.“ 
Při některých pracích vnitřních a dokončovacích procesů bude zapotřebí vystavět lehké 
lešení. Volné okraje tohoto lešení musí být zajištěny zábradlím proti pádu osob. 
Předpis: NV č. 362/2005 Sb., příloha č. I 
O25. „V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata 
odpovídající opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje 
musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, 
dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití 
záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich 
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zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech 
žebříkových nebo schodišťových přístupů.“ 
Předpis: NV č. 362/2005 Sb., příloha č. I 
O26. „Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, 
musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti 
propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné 
výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška 
horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy 
jinak.“ 
Předpis: NV č. 362/2005 Sb., příloha č. I 
 
R9. Používání žebříků 
O27. „Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné 
a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových 
prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných 
nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních 
pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat.“ Při vnitřních 
a dokončovacích procesech na cukrářské dílně se žebřík použije pouze k jednoduché 
kompletační činnosti nebo jako výstup na lehké lešení, které bude v průběhu stavby také 
používáno. 
Předpis: NV č. 362/2005 Sb., příloha č. III 
O28. „Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen 
obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení 
a spolehlivou oporu.“ 
Předpis: NV č. 362/2005 Sb., příloha č. III 
O29. „Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, 
pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.“ 
Předpis: NV č. 362/2005 Sb., příloha č. III 
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O30. „Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více 
než jedna osoba.“ 
Předpis: NV č. 362/2005 Sb., příloha č. III 
O31. „Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je 
k takovému použití výrobcem určen.“ 
Předpis: NV č. 362/ 2005 Sb., příloha č. III 
O32. „Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 
pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující 
(sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší 
než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku 
ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m.“ 
Předpis: NV č. 362/2005 Sb., příloha č. III 
O33. „Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 
použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné.“ Tímto podkladem bude 
betonová mazanina, popř. keramická dlažba. 
Předpis: NV č. 362/2005 Sb., příloha č. III 
O34. „U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním 
bočnic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných 
opatření s odpovídající účinností.“ 
Předpis: NV č. 362/2005 Sb., příloha č. III 
O35. „Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 
horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel 
nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce.“ 
Předpis: NV č. 362/2005 Sb., příloha č. III 
 
R10. „Zajištění předmětů a materiálu proti pádu“ 
O36. „Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány 
ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení.“ Při vnitřních a dokončovacích 
procesech na cukrářské dílně bude použito lehké lešení, na kterém se předpokládá 
 109 
 
uložení materiálu a nářadí. Toto nářadí a materiál musí být situováno tak, aby nebránilo 
v bezpečném pohybu pracovníků a zároveň neohrozilo pracovníky pohybující se 
pod tímto lešením. Totožný případ nastane při práci na žebříku. 
Předpis: NV č. 362/2005 Sb., příloha č. IV 
O37. „Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí 
být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv.“ 
Předpis: NV č. 362/2005 Sb., příloha č. IV 
O38. „Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou 
v průvodní dokumentaci.“ Stavbyvedoucí pro vnitřní a dokončovací procesy zjistí 
únosnost těchto konstrukcí a informuje o tom pracovníky. 
Předpis: NV č. 362/2005 Sb., příloha č. IV 
 
R11. „Zařízení pro rozvod energie“ 
O39. „Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 
provedena a používána tak, aby fyzické osoby byly dostatečně chráněny 
před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného 
zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu 
rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, 
které mají přístup k součástem zařízení.“ Toto opatření se týká zejména 
elektrocentrály, která bude při výstavbě cukrářské dílny použita. 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. I 
O40. „Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných 
zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších 
vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení.“ 
Za návrh zařízení elektrocentrály odpovídá stavbyvedoucí. 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. I 
O41. „Rozvody energie existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny.“ 





Míchačka bude použita při ručním omítání stěn cukrářské dílny. 
O42. „Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna 
v horizontální poloze.“  
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. II 
O43.  „Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu.“ 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. II 
O44. „Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat 
do rotujícího bubnu.“ 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. II 
O45. „Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty 
drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu.“ 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. II 
 
R13. „Strojní omítačky“ 
Strojní omítačka bude použita především při strojním omítání stěn cukrářské dílny. 
O46. „Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. 
Při strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi 
fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla.“ 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. II 
O47. „Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat 
pod tlakem.“ 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. II 
 
R14. „Montážní práce – montáž sádrokartonových desek“ 
O48. „Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich 
provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel 
montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění 
montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky 
stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.“ 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. III 
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O49. „Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu.“ 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. III 
 
R15. „Zednické práce“ 
O50. „Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, 
aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.“ 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. III 
O51. „Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání 
mezi fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla.“ 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. III 
O52. „Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka 
je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit 
v úzkých a hlubokých nádobách.“ Při těchto činnostech je zapotřebí ochranných brýlí 
a rukavic. Při zasažení očí pracovníci vyhledají stavbyvedoucího a zavolají lékařskou 
pomoc. Preventivní lékárnička je k dispozici na stavbě u stavbyvedoucího a vedoucího 
pracovníka. 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. III 
O53. „Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani 
při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů.“ 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. III 
O54. „Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m.“ 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. III 
O55. „Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být 
z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty 
malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí 
být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout.“ 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. III 
O56. „Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
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popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 
dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem.“ 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. III 
 
R16. „Malířské a natěračské práce“ 
O57. „Při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem, nebo 
nástřikem se musí dbát dodržení stanovených technologických postupů s přihlédnutím 
k návodům k používání a k určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami 
vznikajícími při provádění těchto prací.“ 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. III 
O58. „Používání žebříků v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu.“ Již 
bylo zaznamenáno v předchozích bodech. 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. III 
O59. „Provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo 
ze žebříků k tomu upravených.“ 
Předpis: NV č. 591/2006 Sb., příloha č. III 
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1 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Při provádění stavby, konkrétněji vnitřních a dokončovacích procesů v cukrářské 
dílně v Trutnově, musíme dbát na tyto vlivy: 
- ochrana proti hluku a vibracím 
- ochrana proti znečišťování pozemních komunikací a nadměrné hlučnosti 
- ochrana proti znečišťování ovzduší 
- ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
Okolní stavby, veřejná prostranství a komunikace v ulici Úpická a Slepá, 
na které by mohl mít negativní účinek zařízení staveniště, se musí po dobu provádění 
chránit. 
Veřejná prostranství a pozemní komunikace, jenž jsou dočasně užívány 
staveništěm, přičemž bylo zachováno veřejné užívání (chodníky, přechody, apod.), se 
musí po dobu společného užívání chránit a udržovat v náležitém stavu. V tomto případě 
jde o část chodníku, který křižuje příjezdovou bránu k objektu cukrářské dílny. 
Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště budou používat 
pouze v nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání je provozovatel stavby 
firma Infrastav s.r.o. zavázána k tomu, aby tyto prostranství uvedla do původního stavu. 
2 VLIV STAVBY NA PODZEMNÍ A POVRCHOVÉ VODY 
BĚHEM VÝSTAVBY 
V průběhu provádění vnitřních a dokončovacích procesů nebude zasahováno 
do odtokových poměrů v dotčeném území a nebude zpomalen odtok dešťových, ani 
odpadních vod do jednotné kanalizační stoky. 
Veškeré odpadní vody, které vzniknou v důsledku výstavby, budou vylévány 
přes síťový filtr do předem vybudované kanalizace. 
3 ODPADY Z VÝSTAVBY 
Nakládání se stavebním odpadem proběhne výhradně dle zákona č. 185/2001 
Sb. o odpadech a vyhlášky č. 503/2004 Sb. katalog odpadů. Odpad bude tříděn a řízeně 




NÁZEV ODPADU KATALOGOVÉ ČÍSLO 
STAVEBNÍ SUŤ 17 01 03 
PLASTOVÉ OBALY 17 02 03 
PAPÍROVÉ OBALY 20 01 01 
STAVEBNÍ DŘEVO 17 02 01 
KOMUNÁLNÍ ODPAD 20 03 99 
CIHLY 17 01 02 
SMĚSNÉ KOVY 17 04 07 
SMĚSNÝ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ 
ODPAD 
17 09 04 
PAPÍROVÉ A LEPENKOVÉ OBALY 15 01 01 
PLATOVÉ OBALY 15 01 02 
DŘEVĚNÉ OBALY 15 01 03 
ULIČNÍ SMETKY 20 03 03 
Tab. 24 Výpis veškerého odpadu, který může vzniknout při vnitřních a dokončovacích procesech na 
cukrářské dílně v Trutnově 
4 ZPŮSOB ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ 
Zneškodňování odpadů vyplyne z obecně právních vztahů. Generální dodavatel 
stavby firma Infrastav s.r.o. si musí sjednat smluvní vztahy s firmou zajišťující likvidaci 
odpadů. 
Původce odpadu zajistí jejich uskladnění, odvoz, popřípadě další naložení s ním. 
Nakládání s odpadem se řídí dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a dle vyhlášky  
č. 503/2004 Sb. katalog odpadů. 
Původce odpadu je dle zákona č. 185/ 2001 Sb. o odpadech povinen zabezpečit 
především: 
- shromažďování a třídění odpadů 
- zabezpečení odpadů před odcizením, znehodnocením a jinými nežádoucími 
účinky 
- zajistit souhlas s nakládáním s odpady 
- vést evidenci nebezpečných odpadů 
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5 OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 
Během vnitřních a dokončovacích procesů nebude docházet k nadlimitnímu 
hluku přes denní dobu. V nočních hodinách je výstavba nepřípustná. Předpokládaná 
pracovní doba je od pondělí do pátku v době od 7.00 do 15.30 hodin. 
Nejvyšší možné hodnoty přípustné pro běžnou výstavbu jsou stanoveny 
dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluků 
a vibrací. 
 Dle §12 hygienické limity hluku ve venkovním prostoru se limit hladiny 
akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti Laeq,s stanoví součtem hladiny 
akustického tlaku A Laeq,T = 50 dB a korekcí přihlížející ke druhu chráněného prostoru 
a denní a noční době. 
 Hygienický limit Laeq,s mezi 7. a 21. hodinou ze stavební činnosti, jenž je kratší 
než 14 hodin se vypočte dle vzorce Laeq,s = Laeq,T + 10 x log ((429+t1)/t1), přičemž t1 je 
doba trvání hluku ze stavební činnosti. Doba trvání hluku se tedy předpokládá 8 hodin. 
 Nejvyšší přípustné limity ekvivalentního akustického tlaku A ve venkovním 
prostoru: 
 
v čase 6 – 7; 21 – 22  LAeq = 60 dB 
v čase 7 – 21   LAeq = 67,4 dB 
v čase 22 – 6   LAeq = 55 dB 
 
 Dle §11 hygienické limity hluku ve vnitřním prostoru se limit ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku A stanoví pro hluk pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze 
stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny akustického tlaku A. LAeq, 
T se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční 
době. 
6 OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ POZEMNÍCH 
KOMUNIKACÍ A NADMĚRNÉ PRAŠNOSTI 
Při vnitřních a dokončovacích procesech na cukrářské dílně v Trutnově bude 
na staveniště zajíždět Tatra T810 (valník s hydraulickou rukou), sklápěč Tatra T158 
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a jiné osobní automobily. Stavbyvedoucí bude kontrolovat pozemní komunikaci 
zejména při opouštění zmiňovaných nákladních vozidel a případně pověří pracovníky, 
aby provedli očistění pozemní komunikace. Veškerá vozidla a stroje vyjíždějící 
z pracoviště budou řádně očištěna oklepem a oplachem tlakovou vodou. Stavební suť 
bude před odvozem vlhčena vodou. Výjezdy ze stavby budou pod stálou vizuální 




Bakalářská práce byla zaměřena na vnitřní a dokončovací procesy v cukrářské 
dílně v Trutnově. Pozornost byla věnována technologickým předpisům pro vnitřní dělící 
konstrukce, provádění vnitřních omítek a keramické dlažby. Bylo zapotřebí sestavit 
plán BOZP, časový plán výstavby a částečný rozpočet stavby. Pro zajištění kvality 
výstavby byly zhotoveny kontrolní a zkušební plány pro všechny dílčí procesy. Dále 
bylo navrženo zařízení staveniště včetně technické zprávy pro zařízení staveniště. 
Ve výkresové časti bylo znázorněno skladování hlavních materiálů pro výstavbu. 
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